

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ  
МАЙКОПСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №5 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»**

## **ДОРОЖНАЯ КАРТА**


**по введению Федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного  
образования (ФГОС ДО)**

# ШАГ 1




*Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.*

# ШАГ 2




*Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.*

# ШАГ 3




*Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.*

# ШАГ 4



*Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.*

# шаг 5



*Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.*

**Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС  
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой  
изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 15.09.13
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	01.10.13
4.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь 2013
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	25.10.2013

**Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС  
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему  
ДОУ**

<b>№ п/ п.</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ	до декабря 2014
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ	до апреля 2014
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ	до августа 2014
4.	Приведение нормативной базы ДОУ к современным требованиям	до августа 2014
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	01.02.14
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2014 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2014
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно

2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе ДОУ	июль-август
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	поэтапно
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование ДОУ	до августа 2014
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

**Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС  
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений  
и дополнений**

Единичные проекты	2013-2014 учебный год									
	янв	фев р	мар т	апр	май	июн ь	авг	сен т	окт .	
	Разработка новых Рабочих программ		X	X	X	X	X			
Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности.		X	X	X	X	P	P			
Разработка планируемых результатов		X	X	X						
Разработка учебного плана		X	X	X						
Разработка программы социально-личностного развития воспитанников		X	X	X	P	P				
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни		X	X	X	P	P				
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования		X	X	X	P	P				

X Продолжительность работы

P Резерв времени

**Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС**  
**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального**  
**государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2013-**  
**2014 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>				
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	сентябрь 2013 г	старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	10.2013	Заведующая, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
3	Организация курсовой подготовки на базе ККИ ДПО по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2013 – 2015 уч. года	Заведующая	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2013	старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	До 1.10.2013	Заведующая, старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2013-2014 учебного года	Заведующая, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2013-2014 учебного года	Заведующая, старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений
8	Организация участия различных категорий	В течение	Заведующая, старший	Обеспечение научно-методического сопровождения

	педагогических работников в районных семинарах по вопросам введения ФГОС	2013-2014 учебного года (по плану Управления образования)	воспитатель	перехода и внедрения ФГОС ДО
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Март-август 2014 г.	Заведующая, старший воспитатель Рабочая группа	Создание ООП ДО
10	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	До июня 2014 г.	старший воспитатель Рабочая группа	Наличие учебного плана ДОУ
11	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	До 25.08. 2014 г	Заведующая, старший воспитатель Рабочая группа	Наличие программы
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2014 г.	Заведующая	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
14	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2014 г	старший воспитатель	Диагностические материалы
15	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре установленными управлением образования	Заведующая, старший воспитатель	

**Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС  
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ**

<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Сроки контроля</i>	<i>Методы сбора информации</i>
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Ст.воспит., руководитель рабочей группы	Апрель-май 2014г	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Заведующий, ст.восп.	Август 2014 г	изучение документации
3. Проект Образовательной программы <ul style="list-style-type: none"> <li>○ разработка модели образования;</li> <li>○ разработка планируемых результатов;</li> <li>○ разработка учебного плана;</li> <li>○ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;</li> <li>○ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;</li> <li>○ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;</li> <li>○ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования</li> </ul>	Заведующий, ст.восп. руководитель МО , члены рабочей группы	Август 2014 г.	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
4. Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Заведующий, ст.восп.	В теч.года	изучение документации
5. Мониторинг образовательного процесса	ст.восп. руководитель МО	по графику	тестирование
6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Заведующий	Август 2014	изучение документации
7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ	Заведующий	поэтапно	постоянно